# Plano de Gerenciamento do Projeto Desenvolvimento do Aplicativo CondMine

Preparado por : Tais Seródio Cruz taisserodio12@gmail.com

21 de Setembro de 2020

### Ciclo de Vida do Projeto



## Adequações do modelo proposto pelo Guia PMBOK $^{\circledR}$ e que serão aplicadas a este Projeto

Não Aplicável.

### Diretrizes para a execução do Projeto

- 1. O projeto deverá ser gerenciado utilizando as melhores práticas preconizadas pelo PMI;
- 2. Execução do mapeamento de dados será executada em banco de dados relacionais;
- 3. O resultado do aplicativo é facilitar a vida dos moradores e do corpo administrativo do Condomínio;
- 4. O orçamento disponível para o projeto é de R\$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais);

### Plano de Gerenciamento de Mudanças

O solicitante da mudança irá direcionar o assunto ao Gerente do Projeto, que irá analisar o impacto desta mudança. Caso a solicitação tenha fundamento, o Gerente do Projeto irá solicitar uma reunião com o Administrativo do Condomínio e a Sra.Lucia Silva, se necessário serão envolvidos outras partes interessadas no projeto.

Se a mudança for aprovada, o Gerente do Projeto irá atualizar o planejamento e demais documentos do projeto de acordo com a necessidade.

#### Plano de Gerenciamento de Configuração

A Gerente do Projeto é responsável pelo controle e integridade de todas a base do Projeto, bem como de todas as versões das entregas e dos documentos do Projeto. Também é responsável pela implementação das solicitações de mudanças aprovadas.

A verificação do atendimento dos requisitos de produto relacionados às entregas do projeto será executada pelos responsáveis apontados diretamente no cronograma do projeto, e serão todas verificadas logo após pelo corpo administrativo do Edifício em conjunto com a Sra. Lucia.

### Manutenção da integridade das linhas de base de medição do desempenho

As linhas de base de cronograma e desempenho de custos serão mantidas com os recursos do software de gerenciamento de projetos escolhido.

O escopo será controlado pelas versões dos documentos associados ao Escopo, citados no item 9 deste documento, e sua manutenção será de responsabilidade do Gerente do Projeto.

### Necessidades e técnicas para comunicação entre as partes interessadas

Será utilizado todos os meios de comunicação possiveis para comunicação em ambas as partes como; redes sociais, e-mails, conversas pessoais ou telefônicas e reuniões para tratar de assuntos específicos que deverão ser registrados em atas. Detalhes deverão ser planejados no plano de gerenciamento das comunicações.

### Revisões chave para gerenciamento de conteúdo, prorrogações, prazos para tratamento, questões abertas e decisões pendentes

Os participantes do Comitê Executivo do Projeto são:

- O Gerente do Projeto;
- O Patrocinador/Corpo Administrativo;
- O Cliente.

Se necessário as partes interessadas podem participar das revisões chaves do projeto.

Serão realizadas reuniões semanais, ou quando solicitado. Deverão ser realizadas preferencialmente no Condomínio ou em local próximo.

#### Linha de Base do Escopo

- 1. EEP Especificação do Escopo do Projeto;
- 2. EAP Estrutura Analítica do Projeto;
- 3. CRO Dicionário da EAP

#### Linha de Base do Cronograma

CRO - Cronograma;

#### Linha de base dos custos

LBCS - Linha de Base dos Custos;

### Autorização

| Aprovado por:  |       |
|--|-------|
| Tais Seródio<br>Desenvolvedor / Gerente Projeto                  | Data: |
| Aprovado por:  |       |
| Adminstrativo Edifício Andrea<br>Patrocinadora / Gerente Projeto | Data: |
| Aprovado por:  |       |
| Lucia Silva  | Data: |
| Patrocinadora / Sub-Gerente Projeto                              |       |