Plano de Gerenciamento das Aquisições Diagrama de Classe CondMine

Preparado por : Tais Seródio Cruz Zandonadi taisserodio12@gmail.com

25 de novembro de 2020

Produtos, serviços ou resultados que serão obtidos externamente à organização executora

Apontar quais os itens que serão adquiridos externamente, tipos de contrato, fornecedores pré-qualificados, critérios para seleção de fontes, restrições e premissas associadas, cronograma com as principais entregas previstas, riscos, documentos de aquisições, e qualquer outra informação relevante associada às aquisições. Caso seja necessário, listar as necessidades de estimativas independentes a serem utilizadas como critérios de avaliação, definindo quem irá prepará-las e quando.

Ações que a equipe de gerenciamento do projeto pode adotar unilateralmente

Listar quais as decisões que podem ser tomadas pela equipe de gerenciamento do projeto. Identificar quais as decisões que têm processos de aprovação específicos e externos à equipe do projeto, independentemente de serem eles impostos pela própria organização ou pelo Cliente.

Padrões de documentos a utilizar nas Aquisições

Definir se serão necessários padrões de documentos de aquisições específicos, ou se serão utilizados padrões da organização. Podem ser: declarações de trabalho das aquisições, solicitações de informações, cartas convite, solicitações de cotações, solicitações de propostas, anúncios ou convites para negociação. Existem nomenclaturas específicas de acordo com a área de negócios e/ou indústria associada.

Métricas de desempenho de fornecedores a serem utilizadas

Critérios para medição de desempenho dos fornecedores contratados, bem como da qualidade do resultado a ser entregue.

Gerenciamento de mudanças

Como serão solicitadas, analisadas, aprovadas, executadas, monitoradas e controladas as solicitações de mudanças relacionadas às aquisições, caso não esteja claro no item geral do plano de gerenciamento do projeto.

Gerenciamento de configuração

Como serão controladas as versões de documentos e de entregas do Projeto relacionadas às aquisições, caso não esteja claro no item geral do plano de gerenciamento do projeto.

Gerenciamento da aquisição

Como será acompanhado o desempenho da aquisição, formatos de relatórios de desempenho e acompanhamento.

Caso seja necessário, recomendamos representar graficamente os processos.