Cronograma do Aplicativo CondMine

Preparado por : Tais Seródio Cruz taisserodio12@gmail.com

22 de Setembro de 2020

CRONOGRAMA

Abaixo está o cronograma das atividades para a fase do Projeto Integrado II .

2020							
	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
DIAGRAMA							
Identificação							
Preparação							
TESTES							
ENTREGA DO							
PROJETO II							

Autorização

Aprovado por:		
	Data:	
Lucia Silva		
Patrocinador / Gerente Projeto		
Aprovado por:		
	Data:	
Administrativo Edificio Andrea		
Patrocinadora / Sub-Gerente Projeto		