Plano de Gerenciamento do Escopo Diagrama de Classe do App CondMine

Preparado por : TAIS SERÓDIO CRUZ

ta is sero dio 12@gmail.com

31 de outubro de 2020

Processo de definição da EEP - Especificação do Escopo do Projeto

Reunião de Confecção das atas Análise da Reunião para de reunião com Pedro Definição **DTP por todos** validação da simultânea **Inicial do** elabora a DEP validação dos participantes os envolvidos **DEP** Escopo


Processos para criação, aprovação e manutenção da EAP



Processos de aceitação das entregas



Plano de gerenciamento de mudanças de escopo



Autorização

Aprovado por:		
	Data:	_
TAIS SERODIO CRUZ		
Patrocinador / Gerente Projeto		
Aprovado por:		
	Data:	_
LUCIA SILVA		
Patrocinadora / Sub-Gerente Projeto		