Plano de Gerenciamento dos Custos Diagrama de uso do : Aplicativo CondMine

Preparado por : Tais Seródio Cruz taisserodio12@gmail.com

31 de Outubro de 2020

Processos para gerenciamento dos custos do Projeto

Os Custos deverão ser estimados através de pesquisas de mercado

A aprovação dos custos ficara por partes dos responsaveis do projeto

O Desenvolvedor do Diagrama de Classes que ficará responsavel pelos custos

Q Desenvolvedor do Diagrama de Classes que ficará responsavel pelos custos

Nível de precisão necessário, limites e unidades de medida que serão utilizadas

Os valores dos custos do projeto deverão utilizar como referência Reais sem necessidade dos centavos.

Qualquer alteração de custos que ultrapassar 5% da estimativa da linha de base deverá ser avaliada pelo Comitê Executivo do Projeto.

Procedimentos organizacionais relacionados

Não se aplica.

Regras para medição de desempenho

Serão utilizadas técnicas de gerenciamento de valor agregado, tais como:

- IDC índice de desempenho de custos, e;
- VC variação de custos.

Formato de relatórios

Todos os relatórios serão tratados no Plano de Gerenciamento de Comunicações.