Termo de Abertura do Projeto Desenvolvimento do Aplicativo CondMine

Preparado por : Tais Seródio Cruz taisserodio12@gmail.com

21 de Setembro de 2020

Descrição do Projeto em Alto Nível

A Gerente do Projeto ira desenvolver um aplicativo para Condominios,no qual o aplicativo irá gerenciar as reservas de areas comuns e de notificações para os moradores .

Propósito ou Justificativa do Projeto

Pretende-se com a criação desse aplicativo, facilitar a informação que chegam até os moradores do Edifício de uma forma simples e rápida.

Objetivos do Projeto

Criar um aplicativo que irá facilitar as informações do Condomínio para os moradores.

Benefícios

O Aplicativo terá uma estrutura de banco de dados pronta para sustentar um conjunto de informações, que irá gerar agilidade, comodidade e segurança para os moradores.

Requisitos de alto nível

- 1. A gestão do projeto deverá seguir as melhores práticas preconizadas pelo PMI;
- 2. O Banco de Dados Deveverá ser relacional;
- 3. O App só atenderá Condomínios, prédios e Edifícios
- 4. Será cobrado uma taxa de implantação do aplicativo
- 5. Será cobrado uma mensalidade para manutenção do software;
- 6. Os responsáveis por alimentar o software serão os mesmos responsáveis pela gestão do condomínio.

Premissas iniciais

- 1. Será criada a estrutura das tabelas de Banco de Dados e o Aplicativo em si.
- 2. A Gerente de projetos ira levantar todos os requisitos do condomínio para introduzir no aplicativo.

Restrições iniciais

- 1. O Aplicativo será disponibilizado somente a moradores.
- 2. A alimentação do banco de dados do aplicativo sera responsabilidade do corpo administrativo do condomínio.

Limites do Projeto

No fim desse projeto ira ser entregue o aplicativo.

Riscos de Alto Nível

1. Pode ser que o corpo administrativo juntamente com os moradores do condomínio não se adaptem ao aplicativo.

Resumo do Cronograma de Macro

- 1. Levantamento de Dados junto ao Condomínio;
- 2. Definição das Entidades(Tabelas);
- 3. Definição dos Campos Na Tabela;
- 4. Definição dos Indices;
- 5. Criação de Tabelas no Banco De Dados no aplicativo CondMine.

Resumo do Orçamento

Está previsto um orçamento de R\$ 4.800,00 para o Projeto.

Lista das Partes Interessadas

- 1. Corpo Administrativo Do Condimínio;
- 2. Sr.Lucia Silva(Sindica);
- 3. Moradores do Condomínio;
- 4. Tais Seródio Cruz(Desenvolvedora do Aplicativo);

Requisitos para Aprovação do Projeto

1. Testes do aplicativo;

Gerente do Projeto

sec:limites

- 1. Tais Seródio Cruz (Gerente do Projeto)
- 2. Lucia Silva (Sindica)

Patrocinador

- 1. Administrativo do Condomínio (Autoridade Máxima, pode modificar o projeto)
- 2. Lucia Silva (Autoridade Máxima, não pode modificar o projeto)

Autorização